

### **Cronograma**

| Etapa                                                                                                | Fecha Inicio           | Fecha Fin              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Convocatoria                                                                                         | 18/02/2025             | 18/02/2025             |
| Registro de participantes (Electrónica)                                                              | 19/02/2025<br>00:01:00 | 25/02/2025<br>23:59:00 |
| Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)                                               | 19/02/2025<br>00:01:00 | 20/02/2025<br>23:59:00 |
| Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)                                                | 21/02/2025             | 21/02/2025             |
| Integración de las Bases<br><b>FORMA VIRTUAL - SEACE ( LORETO / ALTO AMAZONAS / YURIMAGUAS )</b>     | 21/02/2025             | 21/02/2025             |
| Presentación de ofertas (Electrónica)                                                                | 26/02/2025<br>00:01:00 | 26/02/2025<br>23:59:00 |
| Evaluación y calificación<br><b>FORMA VIRTUAL - SEACE ( LORETO / ALTO AMAZONAS / YURIMAGUAS )</b>    | 27/02/2025             | 27/02/2025             |
| Otorgamiento de la Buena Pro<br><b>FORMA VIRTUAL - SEACE ( LORETO / ALTO AMAZONAS / YURIMAGUAS )</b> | 27/02/2025<br>08:30:00 | 27/02/2025             |